Zał. Nr 12
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2010 ROK
Budowa wodociągu „Lewiczyn” etapem końcowym całkowitego zwodociągowania gminy Belsk Duży
Przetarg na wykonanie zadania „Budowa wodociągu Lewiczyn – etapem końcowym całkowitego zwodociągowania gminy Belsk Duży” odbył się w dniu 23.06.2009 r. Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych „TOMPEX” – Tomasz Strumian, ul. Małczewska 101, 95-060 Brzeziny. W dniu 10.07.2009 r. została zawarta umowa na wartość 5.134.583,01 zł. Termin zakończenia 30.06.2011 r. 
Umowa Nr 1/SWL/2009 z p. Adamem Ziębą, ul. Andersa 7/92, 26-600 Radom została podpisana 01.07.2009 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie wodociągu Lewiczyn – etapem końcowym całkowitego zwodociągowania gminy Belsk Duży na wartość 35.942,00 zł. Wynagrodzenie będzie płatne w trzech etapach: I etap – 7.188,00 zł, II etap – 17.971,00 zł, III etap – 10.783,00 zł.
Całość podzielono na 3 etapy: I etap 20% całości zadania od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r., II etap 50% całości zadania od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., III etap 30% całości zadania od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
Plan – 2.699.702 zł
Wykonanie – 2.228.388,59 zł
/budżet  gminy – 792.992,24 zł, wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych – 261.576,00 zł, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 1.173.820,35 zł/

Wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach
Zlecenie Nr 5/10 z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych GEO s.c., ul. Lewiczyńska 45, 05-600 Grojec zostało podpisane 01.03.2010 r. na wartość 610,00 zł na wykonanie map projektowych do projektu technicznego budowy placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach.
Umowa z BRONISZ LAND DESIGN, ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówek została podpisana 01.03.2010 r. na wartość 5.124,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach. Termin wykonania zadania 31.03.2010 r.
Umowa o dzieło zawarta dnia 11.03.2010 r. z p. Łukaszem Podsiadłym, ul. J. Piłsudskiego 66, 05-600 Grójec na wykonanie planu odnowy miejscowości Łęczeszyce na kwotę 2.000 zł. Termin wykonania dzieła ustalono na dzień 29.03.2010 r. 
Inwestycja nie została wykonana z powodu nie otrzymania dofinansowania ze środków budżetu z Unii Europejskiej. Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa na przyznanie pomocy ze środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie tego zadania została zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego dnia 26.01.2011 r.
Plan – 98.000 zł
Wykonanie –  8.109,20 zł 
Budowa 64 szt. oczyszczalni przyzagrodowych
Umowa z Wiesławem Matkowskim, ul. 11 Listopada 36, 95-070 Aleksandrów Łódzki została podpisana  12.01.2010 r. na wartość 24.979,50 zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy 63 szt. oczyszczalni przyzagrodowych. Termin wykonania zadania 31.03.2010 r.

Umowa z Wiesławem Matkowskim, ul. 11 Listopada 36, 95-070 Aleksandrów Łódzki została podpisana  25.03.2010 r. na wartość 396,50 zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy 1 szt. oczyszczalni przyzagrodowej. Termin wykonania zadania 31.03.2010 r.
Przetarg na wykonanie zadania odbył się 28.06.2010 r. Wybrano ofertę konsorcjum firm: Lider – „ROTOPOL” Tomasz Cichecki, Wola grzybkowa 25A, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Partner – „WOBET-HYDRET” Sp. J. Cichecki, Wola grzybkowa 25A, 95-070 Aleksandrów Łódzki. W dniu 13.07.2010 r. została zawarta umowa na wartość 915.000,00 zł. Termin zakończenia 30.11.2010 r. 
Umowa z Adamem Ziębą, ul. Andersa 7/92, 26-600 Radom została podpisana 30.06.2010 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na wartość 9.000,00 zł. Termin wykonania zadania 30.11.2010 r.
Plan – 952.376 zł
Wykonanie – 949.436,00 zł
/budżet  gminy – 693.060,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 256.376,00 zł/

Wymiana pieca w budynku komunalnym gminy w Łęczeszycach (Dom Nauczyciela)
Umowa z Zakładem Produkcji Kotłów „JUBAM” mgr Irena Bartnik, ul. Powstańców Śląskich 3, 43-190 Mikołów została podpisana  15.01.2010 r. na wartość 18.981,80 zł na wykonanie wymiany pieca w budynku komunalnym gminy w Łęczeszycach. 
Plan – 18.982 zł
Wykonanie – 18.981,80 zł
Modernizacja drogi gminnej Zaborów-Wilczy Targ (Bartodzieje)
Umowa z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5 m 4, 05-600 Grójec została podpisana 06.04.2010 r. na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wartość 400,00 zł. Termin wykonania zadania 24.04.2010 r.

Przetarg na wykonanie zadania odbył się 20.05.2010 r. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec. W dniu 15.07.2010 r. została podpisana umowa na wartość 271.810,27 zł. Termin wykonania zadania 15.07.2010 r.

Umowa z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5 m 4, 05-600 Grójec została podpisana 10.06.2010 r. na nadzór inwestorski na wartość 4.000,00 zł. Termin został dotrzymany, zadanie jest wykonane. Za wykonanie zadania zapłacono w lipcu 2010 r.
Plan – 276.211 zł
Wykonanie – 272.528,31 zł
Utwardzenie wjazdu oraz ułożenie chodników z kostki brukowej przy Przedszkolu Publicznym w Starej Wsi
Umowa z Grzegorzem Szczepańskim „BUD BRUK”, ul. Kwiatowa 25, 26-420 Nowe Miasto została podpisana  19.04.2010 r. na wartość 19.200,36 zł na utwardzenie wjazdu oraz ułożenie kostki brukowej przy Przedszkolu Publicznym w Starej Wsi. Termin zakończenia 30.04.2010 r.
Umowa z Grzegorzem Szczepańskim „BUD BRUK”, ul. Kwiatowa 25, 26-420 Nowe Miasto została podpisana  29.06.2010 r. na wartość 24.620,82 zł na utwardzenie wjazdu oraz ułożenie kostki brukowej przy Przedszkolu Publicznym w Starej Wsi. Termin zakończenia 30.06.2010 r.
Plan – 43.822 zł
Wykonanie – 43.819,96 zł
Oświetlenie dróg w Odrzywołku
W dniu 09.06.2010 r. podpisano umowę z firmą „Instalacje Elektryczne” Arkadiusz Korczak, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wartość 15.000,00 zł. Termin wykonania zadania 30.06.2010 r. 
Plan – 15.000 zł
Wykonanie – 15.000,00 zł

Oświetlenie drogi w Zaborowie
W dniu 09.06.2010 r. podpisano umowę z firmą „Instalacje Elektryczne” Arkadiusz Korczak, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wartość 15.000,00 zł. Termin wykonania zadania 31.07.2010 r. 
Plan – 15.000 zł
Wykonanie – 15.000,00 zł

Oświetlenie dróg w Lewiczynie
W dniu 09.06.2010 r. podpisano umowę z firmą „Instalacje Elektryczne” Arkadiusz Korczak, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wartość 5.000,00 zł. Termin wykonania zadania 30.06.2010 r. 

Plan – 5.000 zł
Wykonanie – 5.000,00 zł
Oświetlenie dróg w Złotej Górze
W dniu 09.06.2010 r. podpisano umowę z firmą „Instalacje Elektryczne” Arkadiusz Korczak, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wartość 5.550,00 zł. Termin wykonania zadania 30.06.2010 r. 
Plan – 5.550 zł
Wykonanie – 5.550,00 zł
/budżet  gminy – 4.000,00 zł, darowizny mieszkańców na oświetlenie – 1.550,00 zł/

Doświetlenie ulic w Belsku Dużym
W dniu 10.09.2010 r. podpisano umowę z firmą „Instalacje Elektryczne” Arkadiusz Korczak, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na wartość 19.900,00 zł. Termin wykonania zadania 15.09.2010 r. 
Plan – 19.900 zł
Wykonanie – 19.900,00 zł

Modernizacja drogi gminnej Boruty – Lewiczyn

W dniu 04.08.2010 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na wartość 195.552,76 zł z terminem wykonania zadania do 31.08.2010 r.

Umowa z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5 m 4, 05-600 Grójec została podpisana 05.08.2010 r. na nadzór inwestorski na wartość 2.900,00 zł. 

Plan – 210.000 zł
Wykonanie – 199.543,52 zł

/budżet  gminy – 189.543,52 zł, darowizny mieszkańców na budowę drogi – 10.000,00 zł/

Wykonanie chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie

W dniu 05.07.2010 r. została podpisana umowa z firmą „BUD-BRUK”, Grzegorz Szczepański, ul. Kwiatowa 25, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą na kwotę 21.815,00 zł z terminem wykonania zadania do 30.07.2010 r. 
Plan – 22.000 zł
Wykonanie – 21.815,00 zł
Wykonanie instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym

W dniu 23.04.2010 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym „PORAJ” Wiesława i Marian Antoszewscy, ul. Słoneczna 2B, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji technicznej remontu instalacji elektrycznej na wartość 1.830,00 zł.

W dniu 05.07.2010 r. została podpisana umowa z firmą Obsługa Techniczna Instalacji Elektroenergetycznych Marian Antoszewski, ul. Słoneczna 2B, 05-600 Grójec na nadżr robót podczas remontu instalacji elektrycznej na kwotę 5.000,00 zł.

W dniu 05.07.2010 r. została podpisana umowa z firmą „EL-KOR” Szamota Korczak Elżbieta, Złota Góra 23A, 05-622 Belsk Duży na kwotę 64.477,00 zł z terminem wykonania zadania do 30.08.2010 r.
Plan – 71.500 zł
Wykonanie – 71.307,00 zł

Zakup 1 komputera do referatu podatków

Zamówienie Nr 1a na zakup 1 komputera dla stanowiska księgowości podatku od środków transportowych zostało podpisane 04.01.2010 r. z firmą „BELKOM” Zbigniew Dudziński, ul. Modrzewiowa 1c/1, 05-622 Belsk Duży na kwotę 4.100,42 zł.

Plan – 4.101 zł
Wykonanie – 4.100,42 zł

Zakup 2 pieców c.o. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie

Umowa nr 1/2010 z firmą SUH „Saniterm” s.c. w Warszawie została podpisana dnia 01 lutego 2010 r. na kwotę 19.106,21 zł na zakup 2 pieców c.o. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Plan – 20.000 zł
Wykonanie – 19.106,21 zł

Zakup przez gminę działki Nr 340/2 o pow. 0,0851 ha

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Grójcu I Wydział Cywilny z dnia 26 stycznia 2010 r. zobowiązano gminę Belsk Duży do nabycia działki nr 340/2 od p. Jerzego Pietrzaka za cenę 8.990,00 zł. 

Plan – 8.990 zł
Wykonanie – 8.990,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Belsku Dużym ul. Nocznickiego i w Belsku Małym
Umowa z Adamem Ziębą, ul. Andersa 7/92, 26-600 Radom została podpisana 10.11.2010 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na wartość 14.670,00 zł. Termin wykonania zadania 31.12.2011 r.
Umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „WOD – MAR” Markowski Tomasz, ul. Wybickiego 10, 05-500 Piaseczno została podpisana 28.10.2010 r. na wartość 1.643.376,47 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Belsk Duży na ul. Nocznickiego oraz w miejscowości Belsk Mały. Termin wykonania zadania 31.12.2011 r.

Plan – 470.931 zł
Wykonanie – 2.937,00 zł
Wykonanie dokumentacji na asfaltowanie drogi we wsi Łęczeszyce

Umowa z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5 m 4, 05-600 Grójec została podpisana 21.09.2010 r. na wykonanie dokumentacji technologiczno – kosztorysowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej we wsi Łęczeszyce na wartość 1.000,00 zł. Termin wykonania zadania 10.12.2010 r.

Plan – 8.000 zł
Wykonanie – 1.225,00 zł
Wykonanie dokumentacji na asfaltowanie drogi we wsi Wola Starowiejska
Umowa z Kazimierzem Baranem, ul. Drogowców 5 m 4, 05-600 Grójec, Ewą Baran, ul. Drogowców 5 m 4, 05-600 Grójec, Anną Popławską, ul. Drogowców 5 m 3, 05-600 Grójec,  została podpisana 21.09.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej we wsi Wola Starowiejska na wartość 10.000,00 zł. Termin wykonania zadania 15.12.2010 r.

Plan – 12.000 zł
Wykonanie – 11.323,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy Belsk Duży poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej

Umowa z Remigiuszem Górniakiem ul. Radiowa1/107, 01-485 Warszawa i Grzegorzem Maślochem, ul. Lelewela 2, 86-300 Grudziądz została podpisana 05.11.2010 r. na opracowanie programu funkcjonalno –użytkowego projektu „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy Belsk Duży poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej” na kwotę 11.000,00 zł. Termin wykonania zadania 26.11.2010 r.

Umowa z Remigiuszem Górniakiem ul. Radiowa1/107, 01-485 Warszawa i Grzegorzem Maślochem, ul. Lelewela 2, 86-300 Grudziądz została podpisana 05.11.2010 r. na opracowanie studium wykonalności projektu „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy Belsk Duży poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej” na kwotę 26.000,00 zł. Termin wykonania zadania 30.11.2010 r.

Plan – 37.000 zł
Wykonanie – 37.000,00 zł

/ wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych – 37.000,00 zł/

Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łęczeszyckiej 

Zamówienie Nr 8/2010 zostało podpisane 15.03.2010 r. z Oddziałem Wojewódzkim ZOSP RP woj. mazowieckiego w Warszawie na zakup motopompy na kwotę 3.744,30 zł.

Plan – 3.745 zł
Wykonanie – 3.744,30 zł

Wykonanie dokumentacji na likwidację budynku komunalnego gminy w Belsku Dużym 

Umowa z firmą ARCHITRAW – Grzegorz Brzeziński, ul. Magnolii 25, 05-830 Nadarzyn – Strzeniówka została podpisana 01.04.2009 r. na opracowanie dokumentacji architektonicznej pozostałości budynku komunalnego gminy w Belsku Dużym na wartość 27.000 zł (netto).Termin wykonania zadania osiem tygodni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem terminów postępowań administracyjnych. Ustalono następujące terminy płatności – kwota 24.300,00 zł (netto) w roku 2009, kwota 2.700,00 zł (netto) po uzyskaniu przez zleceniodawcę decyzji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Plan – 3.294 zł
Wykonanie – 3.294,00 zł

Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego gminy w Łęczeszycach

Plan – 6.500 zł
Wykonanie – 6.500,00 zł

Aktualizacja dokumentacji na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym

Zlecenie Nr 46/2010 zostało podpisane 01.11.2010 r. z ARCHISPORT Sp. z o.o., ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław na aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę boiska na kwotę 500,00 zł.

Plan – 500 zł
Wykonanie – 500,00 zł

Wykonanie przykrycia rowu przy boisku gminnym w Belsku Dużym

Inwestycja nie została zrealizowana z powodu dużo wyższych kosztów niż planowano.
Plan – 31.329 zł
Wykonanie – 0,00 zł

Wykonanie projektu „Rewitalizacja grodziska w Lewiczynie”

Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku dofinansowania ze środków z budżetu Ministra Kultury i budżetu Unii Europejskiej.

Plan – 10.000 zł
Wykonanie – 0,00 zł
